


소작업	선행작업	소요기간(일)
계정/그룹 설계		2
파일 저장 설계		2
DB 설계	계정/그룹 설계, 파일 저장 설계	5
PC Client UI 설계		7
Mobile UI 설계		7
통신 프로토콜 설계	계정/그룹 설계, 파일 저장 설계	5
Server 파일 전송 설계	통신 프로토콜 설계	5
PC 파일 전송 설계	통신 프로토콜 설계	5
Mobile 파일전송 설계	통신 프로토콜 설계	5
DB 구현	DB 설계	1
PC Client UI 구현	PC Client UI 설계	7
Mobile UI 구현	Mobile UI 설계	7
Server 계정/그룹 구현	DB 구현	5
Server 파일 전송	파일전송 설계, Server 계정/그룹 구현	7
PC Client 파일 전송	파일전송 설계, Server 계정/그룹 구현	7
Mobile 파일 전송	파일전송 설계, Server 계정/그룹 구현	7



		설계			구현				
		1	2	3	4	5	6	7	8
김민규	계정/그룹 설계								
	파일 저장 설계								
	DB 설계								
	통신 프로토콜 설계								
	파일 전송 설계								
	DB 구현								
	Server 계정/그룹 구현								
	Server 파일 전송								
김희중	PC Client UI 설계								
	PC 파일 전송 설계								
	PC Client UI 구현								
	PC Client 파일 전송								
배승오	Mobile UI 설계								
	Mobile 파일 전송								
	Mobile UI 구현								
	Mobile 파일 전송								